

# 2017년 4/4분기 군수 공약사업 추진상황

## ◀ 요약 서 ▶

- 민선6기 공약현황 : 7개 분야, 총 62건(14개부서)
- 공약사업 추진이행률 : 76% (62개 중 47개 완료)

완료(47)		추진중(15)		미착수( )	
완료	이행후계속	정상추진	부진	보류	폐기
8	39	13	2		

※ 2017년 3분기 공약이행율 : 71%

### ❖ 부진(2건)

- [1-1-1] 용덕 일반산업단지 조성 ⇒ 부림 일반산업단지
- [1-1-2] 정곡 일반산업단지 조성 ⇒ 의령 일반산업단지
- ※ 부진사항 대체사업(위치 변경) 발굴 시행



의령군  
기획감사실

# 목 차

I . 사업현황 .....	1
II . 총괄 추진상황 .....	1
III . 재원확보 상황 .....	3
IV . 공약 부진사항 문제점 및 대책방안 .....	3
V . 향후 일정(계획) .....	4
VI . 행정사항 .....	4
붙임 1. 공약별 세부 평가결과 .....	5
붙임 2. 부서별 세부 추진상황 .....	14
붙임 3. 재원확보 세부계획 .....	17
붙임 4. 부서별 자체평가(별첨)	

# I

## 사업현황 : 7개 분야 62건

1

대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치 : 7건

2

농가소득증대 지원시책 확대 : 12건

3

군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대 : 13건

4

군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소 : 9건

5

찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성 : 7건

6

대지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화 : 6건

7

건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현 : 8건

# II

## 총괄 추진상황

### ○ 분야별 공약 추진상황

공 약 분 야	건수	완 료(47)		추진중(15)		미착수( )	
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기
계	62	8	39	13	2		
① 대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	7	1	2	2	2		
② 농가소득증대 지원시책 확대	12	4	7	1			
③ 군민생활복지향상과 청소년 육성지원 확대	13	1	11	1			
④ 군민의 생활안전과 교통 불편사항 해소	9		5	4			
⑤ 찾아오는 살기 좋은 전원도시 조성	7		4	3			
⑥ 지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	6		4	2			
⑦ 건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	8	2	6				

※ 공약별 세부 평가결과: [붙임1] 참조

## ○ 부서별 공약 추진상황

- 공약 추진 이행률: 76% (62개 중 47개 완료)

담당부서	총계	완료(47)		추진중(15)		미착수( )		공약이행 완료율(%)
		완료	이행후 계속추진	정상 추진	부진	보류	폐기	
계	62	8	39	13	2			76
기획감사실	3		2	1				67
주민생활지원실	9	1	7	1				89
행정과	6	3	3					100
의병관광문화과	5		3	2				60
경제교통과	8		7	1				88
산림녹지과	1		1					100
건설도시과	8		4	4				50
안전관리과	3		2	1				67
도시개발사업과	2				2			0
보건소	3		3					100
농업정책과	4	1	3					100
농축산유통과	4	2	2					100
농업기술과	4	1	2	1				75
상하수도사업소	2			2				0

※ 부서별 세부 추진상황: [붙임2] 참조

### Ⅲ

## 재원확보 상황

(단위 : 백만원)

연번	공 약 분 야	사 업 비					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
계	62건	669,520	156,754	61,283	207,529	243,954	
1	대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치	217,860	0	0	2,160	215,700	
2	농가소득증대 지원시책 확대	66,166	9,959	4,206	30,194	21,807	
3	군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,305	11,732	2,525	19,048	0	
4	군민의 생활안전과 교통불편사항 해소	197,519	55,282	45,066	97,171	0	
5	찾아오는 살기좋은 전원도시 조성	102,169	58,129	2,099	35,539	6,402	
6	지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화	51,078	21,652	7,381	22,000	45	
7	건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현	1,423		6	1,417		

※ 재원확보 세부계획: [붙임3] 참조

### Ⅳ

## 공약 부진사항 문제점 및 대책방안

#### ○ [1-1-1] 용덕 일반산업단지 조성(5%) ☞ 도시개발사업과

- 문제점: 대상지 주변 도로 여건이 불량하며, 국도 20호선으로 연결하는 간선도로망 확충이 필요한 실정으로, 타당성 조사 결과 기반시설이 열악하고 경제성이 부족하여 사업추진이 어려움.
- 대책방안: 공약내용 변경 추진, 함양~울산 고속도로 건설( '20년 준공 예정)과 관련하여 부림일반산업단지 조성을 중·장기 계획으로 추진하여 산업생산력 향상 및 지역경제 활성화에 기여할 예정.

## ○ [1-1-2] 정곡 일반산업단지 조성(10%) ☞ 도시개발사업과

- 문제점: 지역경기 불황과 입지적 조건 불리 등으로 투자유치 활동을 지속적으로 하였으나 투자기업 유치가 어려움
- 대책방안: 2017년 6월, 지역실정에 맞게 사업추진 방향을 재설정하고자 도에 지역특화산업단지 사업대상지 위치 변경 추진을 건의하여 의령 일반산업단지(의령읍 대산지구) 조성 계획 중임. 타당성 조사 및 투자의향 수요조사 용역을 시행( '17. 8월.)하였으며, 그 결과에 따른 LH 사업검토를 신청( '17.10월 말)하고 관련 업무 협의 진행 중임. 향후 절차에 따라 산업단지 조성을 추진하고, 지속적인 투자유치 활동 전개로 실수요자 확보 예정

## V 향후 계획(일정)

- 분기별 공약사업 추진상황 점검 실시(추진 중 사업 15건)
  - 2018년 1/4분기 공약사업 추진상황 보고: 2018. 4월 중
  - 2018년 2/4분기 공약사업 추진상황 보고: 2018. 7월 중

## VI 행정사항

- 추진 중 사업에 대하여 임기내 완료하여 공약 이행을 제고토록 독려
- 이행후 계속추진 공약사업은 지역발전 및 군민 만족도 제고를 위하여 지속 추진
- 임기내 완료 불가사업도 장기비전으로 단계별 집행계획에 따라 추진
- 부진사업은 지역여건 변화 등을 고려하여 대체사업 발굴 시행

- 붙임 1. 공약별 세부 평가결과 1부.  
2. 부서별 세부 추진상황 1부.  
3. 재원확보 세부계획 1부.  
4. 부서별 자체평가 1부(별첨).

[붙임 1]

## 공약별 세부 평가결과

(2017. 12. 31. 현재)

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
계	62						
1-1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	- 없음	- 타당성조사결과 기반시설이 열악 하고 경제성이 부족하여 사업추진 어려움	부진	5	경제성 부족으로 사업추진 어려워 부림일반산업 단지 조성을 중장기 계획으로 추진	도 시 개 발 사업과
1-1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	- 타당성 조사 및 수요 조사 용역 결과에 따른 LH 사업검토 신청('17. 10월 말) - 사업추진일정 및 사업비 감축 방안 등 LH와 관련 업무협의 진행 ('17. 10~12)	- 임기내 완공은 불가하지만 장기비전으로 단계별 정곡일반산업단지 조성 지속추진	부진	10	경기불황 및 입지조건 불리 등으로 사업추진 성과 미흡, 장기적으로 단계별 지속추진	도 시 개 발 사업과
1-2	기업 인허가 전담부서 운영	- 기완료사업	- 산업단지조성 및 원스톱 민원처리제 운영, 투자유치 지원단 지속운영	완료	100		행정과
1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	- 2017. 10. : 2020 의령군관리계획(재정비) 경상남도 입안 - 2017. 11. : 경상남도 농정 심의회 상정 및 본안 통과 - 2017. 12. : 사전재해영향평가 및 전략환경영향평가 보완 제출	- 경상남도 도시계획위원회 심의, 군관리계획(재정 비) 결정 고시 추진	정상 추진	90		건 설 도시과
1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	- 2017. 12. 26 : 중소기업육성자금 이차보전금 지급(10개 업체, 18백만원)	- 중소기업육성자금 이차보전 및 창업 중소기업 신규고용인력 보조금 안내 및 지원 - 2018년도 농공단지 신규조성사업 투자유치 지속 추진	정상 추진	50	- 토지 매입비 등 투자여건 상대적 불리로 투자유치 한계 - 차별화된 투자 지원 인센티브 모색 추진	경 제 교 통과

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
1-5	기업체 생산활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농공단지 주변 환경정비</li> <li>· 2017. 11. 08. : 동동농공단지 업체안내판 보수 공사 실시 (677천원)</li> <li>· 2017. 12. 05. : 구룡동동농공단지 가로등 정비 공사 실시 (3,188천원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업체 생산활동 지속추진</li> <li>- 농공단지 환경정비 등 시설물 관리 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
1-6	기업체 근로자 복지 향상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대한법률구조공단 근로자 법률상담 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 근로자 지원시책 지속 발굴</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
2-1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 새부자 프로젝트 참여 우수농가 경쟁력제고사업 추진 : 9개소</li> <li>- 경영역량강화 및 품목별 전문 재배기술 교육 : 6회(3과정×2회)</li> <li>- 맞춤형 농가별 1:1 경영컨설팅 조사·진단 분석 : 1회, 200농가</li> <li>- 새부자 농가육성 프로젝트 성과 보고회 및 수료식 : 2017. 12. 8.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설 증축 및 재투자 보다는 경영구조 개선을 통한 소득 향상 도모</li> <li>- 첨단영농기술의 접목 및 최적시설 구축을 위한 융복합화 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 업 정 책 과
2-2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고추비가림 재배시설 설치사업 (국비) : 내재해형 규격하우스 36동</li> <li>- 내재해형 규격하우스 설치사업 (군비) : 내재해형 규격하우스 21동</li> <li>- 시설 및 장비 현대화사업 추진 : 6개사업(일반원에 시설현대화 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 단동하우스 개선 및 시설장비 현대화 사업 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 업 정 책 과
2-3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 17. 3월 ~ 10월 : 사업추진(190ha)</li> <li>- 기능성쌀 재배단지 90ha(6개 단지) /67.5백만원</li> <li>- 친환경 쌀 재배단지 100ha(8개 단지) /360.5백만원 (농자재 지원 274, 컨설팅 16 친환경인증수수료 70)-자담포함)</li> <li>○ 사업비 정산 및 사업성과 분석 : '17. 12.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경쌀 재배단지 컨설팅 등 고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 업 정 책 과
2-4	원예농산물 저장시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소규모 농산물 유통시설 지원사업(선별장) : 준공(2017.12.21.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연내 선별장 설치공사 준공 목표로 추진</li> </ul>	완료	100		농 축 산 유통 과
2-5	농산물 유통체제 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동브랜드 규격 포장재비, 물류비, 마케팅 지원사업 추진완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업유통체제 개선을 위한 경영자금 지속 지원</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 축 산 유통 과
2-6	마늘 판로망 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전공정 사업 추진완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 완료를 목표로 지속추진</li> </ul>	완료	100		농 축 산 유통 과



관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적		점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
2-7	수리시설 개선사업	- 2017. 12. : 2017년도 수리시설 개보수사업 완료		- 수리시설 개선사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과
2-8	흙살리기 사업 확대	- 2017년 간이퇴비장 설치 : 21개소(441백만원) 중 19개소 완료, 2개소 사고이월 추진		- 간이퇴비장 지원사업 및 EM공급사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		농 업 정책과
2-9	축산농가 지원확대	- 양돈사육 환경개선 : 1개소, 25백만원 - 한우축사시설 보급 : 2개소, 100백만원 - TMR가공시설 지원 : 1개소, 3,000백만원 - 저시려 생신 장비보급 : 12대, 426백만원		- 한우축사시설, 양돈자동선별기, 조사료 등 보급 , 젖소착유시설 개선 사업 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진 으로 재분류	이행후 계속 추진	100		농 축 산 유통과
2-10	블루베리 재배단지 확대조성	- 기원료사업		- 블루베리 묘목식재 및 생산시설 현대화사업, 블루베리 선별지 지원사업 등 사업완료	완료	100		농 업 기술과
2-11	농기계 임대 수리사업 확대	- 임대농기계 구입 완료 - 동부임대사업소 증설 사업 추진(공정율 95%)		- 임대사업소 운영 및 농기계 수리사업 지속운영	정상 추진	95		농 업 기술과
2-12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	- 2017. 12. : 2017년도 사업대상지 완료		- 임기내 완료 목표로 지속 추진 - 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으 로 재분류	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과
3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	- 2017년 경로당재료비 지원 286개소 , 개소당 300천원		- 경로당 공동취사 지원을 위한 재료비 연간 개소당 60만원 지원 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
3-2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지사책 시행	노인돌봄	735명	- 노인돌봄, 응급안전돌봄미사 업, 홀로사는 어르신안전지킴이 사업 등 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실
		응급안전돌봄	150명					
		홀로사는어르신 안전지킴이	380명					
		노인사회활동참여	542명					
3-3	국가유공자 예우증진	- 대상자 선정(1가구) 완료		- 보훈처, 국방부 등의 지원으로 대다수 보훈대상자 가구 주거환경 개선 완료 - 자부담폐지 후 지속추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지원실

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
3-4	대학 대학원생 등록금의 대출이자 전액지원	- 2017 하반기 학자금대출 이자지원 : 10명 409,170원	- 2017년 하반기 학자금대출 이자지원 지속추진	이행후 계속 추진	100		행정과
3-6	등·하굣길 안전대책 강구	- 2017. 10. ~ 12 : 등하굣길 교통지도	- 어린이보호구역 내 시설물 개선사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		건 설 도 시 과
3-7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	- 2017. 10. : 여성가족부 기본설계 자문위원회 자문 - 2017. 11. : 기본 및 실시설계 완료 - 2017. 12. : 공사 계약(전기 계약 중) 및 착공(동절기 공사중지)	- 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비(지역발전특 별회계) 확보하여 2차분 공사 착공 및 완공	정상 추진	22	- 군계획시설 결정 지연 및 2018년 국비 미확보에 따라 사업기간 연장 - 2019년 국비 확보하여 완공 예정	주 민 생 활 지 원 실
3-8	장학기금 확대	- 2017. 12월 : 2018년 의령군장학회 출연금 예산 편성(3,000백만원)	- 2017. 12월 기준 ▶ 기탁금: 1,654백만원 ▶ 장학기금 현황 : 17,690백만원 - 장학금 목표액 120억원 확대목표 완료 후 지속추진	이행후 계속 추진	100		행정과
3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	- 휠체어택시 통행료 지원 : 휠체어택시 이용실적에 따른 통행료 지원 (예산3백만원) - 수화통연센터 운영비 지원 : 12,500천원	- 해당사업 지속추진 - 보조금 지원 및 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지 원 실
3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	- 기완료사업	- 2015.7.1.일자 맞춤형복지급여로 기초교육급여 지원대상자가 확대 - 2015년 203명, 군비20백만원 지원완료	완 료	100		주 민 생 활 지 원 실
3-11	맞춤형 아동 보육서비스와 여성의 사회참여 확대	- 2017. 10 ~ 12월 : 개소당 월 200천원씩, 특별활동비 6,600천원 지원	- 어린이집 특별활동비 지속지원, 감독철저 추진	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지 원 실
3-12	다문화 가정지원 확대	- 다문화가족 자녀언어발달지원 보조금 교부 24,000천원	- 다문화가정 자조모임 등 보조금 지원 지속추진 - 보조금 감독철저 등 사후관리 필요	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지 원 실

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
3-13	보건의료시설 장비개선사업	- 보건소 등 3개소 소규모 수선 지속 시행	- 보건기관 시설개선 및 의료장비 등 기능보강 지속 추진	이행후 계속 추진	100		보 건 소
3-14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	- 37명(56건) / 5,410,000원	- 관내 출생아수 감소로 인한 대상자수 급감 - 적극적 홍보로 추진실적 제고필요	이행후 계속 추진	100		보 건 소
4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	- 시설물 안전점검 ·특정관리(102개소) 및 시특법 대상(56개소) 시설물 안전점검 : 1회 - 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화·점검 ·매월 13일 '재난관리자원 현행화의 날' 운영 - 재난안전분야 전문교육 관리 카드 정비 ·교육의무대상자 62명(관리자 11명, 실무자 51명), 이수실적 46%	- 재난현장 통합지원 체계 관련 제도 재검토 및 정비 - 군·유관기관·민간 단체 통합 재난 대응 훈련 실시 - 재난관리자원 비축관리계획 수립 및 자원 현행화 점검	이행후 계속 추진	100		안 전 관리과
4-2	재해 예방사업 적극 추진	- 재해위험지구 2017년도 5개 지구 중 1개소 사업완료, 1개소 사업추진 , 3개소 설계용역중 - 급경사지 2017년도 4개지구 중 3개소 사업완료, 1개소 사업추진 - 재해위험저수지 2017년도 1개 지구 중 1개소 사업추진	- 재해위험지구, 급경사지 ,재해위험저수지 정비사업 지속추진중	정상 추진	80		안 전 관리과
4-3	도로망 확충	- 2017. 11. : 용덕102호선(와요~운곡) 5차분 준공 - 2017. 12. : 신반지구 수해상습 침수도로 개선사업 준공 - 2017. 12. : 군도7호선(벽계지구) 위험도로 확포장 준공 - 2017. 12. : 군도5호선(여의지구) 확포장 준공	- 군도 및 농어촌도로 정비사업 임기내 완료 목표로 지속 추진	정상 추진	85		건 설 도시과
4-4	장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	- 2017. 12. : 도시계획도로 보상 및 도로개설 준공 (3개소)	- 단계별 집행계획으로 도시계획도로 개설 추진	정상 추진	60		건 설 도시과
4-5	차량이나 농기계 출입하기 어려운 주택 해소	- 2017년 사업 완료(10개소)	- 마을 진입로 및 안길 정비사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		건 설 도시과

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상 추진	- 「의령군 산업발전계획」 연계 추진 구상	- 국가기반시설 사업의 진척에 따라 국가교통망과 우리군 중규모 사업 및 주요 시설을 연계 추진	정상 추진	30	- 국가기반시설의 장기 소요로 사업모니터링 장기간 소요 - 우리군 종합 계획인 의령군 산업발전계획 으로 연계구상	기 획 감사실
4-7	대중교통 운영지원	- 교통안전시설물 설치 및 유지보수 : 70백만원 - 운수업계 재정지원 : 430백만원	- 교통안전표지판, 간이승강장 등 시설 유지보수 철저	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과
4-8	대중교통 소외지역 특별지원	- 브라보 행복택시 운행비용 지원 및 홍보확대	- 브라보행복택시 마을 운영시스템 도입 : 2018년 시행(도 주관)	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과
4-9	방범용 CCTV 확대 설치	- CCTV 통합관제센터 운영 관리 - 방범용 CCTV 신규 41대 노후교체 23대 운영 관리	- 안전취약지역 방범용 CCTV 연차별 확대 설치	이행후 계속 추진	100		안 전 관리과
5-1	도시계획 전면 재검토 정비	- 2017. 10. : 2020 의령군관리계획(재정비) 경상남도 입안 - 2017. 11. : 경상남도 농정 심의회 상정 및 본안 통과 - 2017. 12. : 사전재해영향평가 및 전략환경영향평가 보완 제출	- 2018년 2월 이내 군관리계획(재정 비)결정 고시를 목표로 지속추진	정상 추진	90		건 설 도시과
5-2	건강한 생활환경 조성	- 입면녹화사업(구룡공단) 1개소 완료 - 남산 둘레길 조성사업(2차) 실시설계 용역완료: 2017. 10. 20. - 남산 둘레길 조성사업(2차) 시행: 2017. 10. 20. - 이목마을 둘레길 조성사업 준공: 2017. 11. 17.	- 녹지공간, 가로수 및 등산로 조성사업 임기내 완료 목표로 지속추진	이행후 계속 추진	100		산 림 녹지과 건 설 도시과
5-3	친환경 사업 적극 추진	- 친환경 주택지원실적 : 18동, 34백만원	- 친환경 주택지원사업 지속추진	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과
5-4	의령도시가스 공급사업 확대	- 의령군 의병로 246-4 진승뷰 아파트 주위배관공사 : 0.122km	- 2017년 도시가스 공급배관 공사 완료	이행후 계속 추진	100		경 제 교통과

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
5-5	귀농·귀촌정책 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농 귀촌 홍보 : 홍보물(5,000부), 박람회(6회), TV자막광고(1회)</li> <li>- 귀농인 현장실습 교육지원 : 7개소 7명</li> <li>- 귀농·귀촌 지역정착 활성화 지원 : 16개소, 43백만원</li> <li>- 귀농 선도농가 소득모델창출 지원 : 1개소, 11백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌 박람회 참여, 농업인교육 등 도시민 및 은퇴자의 적극유치를 위해 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 업 기술과
5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령하수처리장 용량 증설사업 : 시설공사 정상추진 (전체 공정률 55%)</li> <li>- 부림 하수관로 정비사업 : 부림 하수관로 NGIS 구축 용역 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경부 산하의 공공기관인 한국환경공단에서 사업비를 전액 교부하여 대행사업으로 추진하고 있으며, 현재 공정률 55%(계획대비 99%) 으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	90		상 하 수 도 사업소
5-7	수돗물 공급 사업의 확대 시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의령군 강변여과수 개발사업</li> <li>· 취정수장 준공 : 2017. 8. 18</li> <li>· 취정수장 및 관로 종합시운전 추진 : 2017. 9. ~ 12.</li> <li>- 동부권 지방상수도 설치사업</li> <li>· 지정면 마산리 하수도관로 중복구간 별도사업 추진 : 2017.7~2018.12. (561백만원 관로8.9km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도 지특예산이 도 자율편성으로 각 시군 배분 됨에 따라 우리군 집중투자를 위한 국비확보에 어려움이 있음.</li> <li>- 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	62		상 하 수 도 사업소
6-1	의병정신 함양시책 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의병문화학교 2호(의령여중학교), 찾아가는 의병교육 1호(의령교육청)</li> <li>- 큐레이터와의 대화 : 347회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자유학기제 등과 연계한 프로그램 운영개발 및 의병정신 함양 대국민 교육 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관광과
6-2	지역문화체육행사 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제37회 의령군축구협회장기 기관단체 축구대회 : 4.75백만원</li> <li>- 제13회 의령군축구협회장기 축구대회 : 4.75백만원</li> <li>- 제6회 의령군수배 토요일 전국 동호인테니스대회 : 4.8백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육행사지원 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관광과

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
6-3	내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도지정 문화재 지정 추진 : 2건</li> <li>- 의령큰줄땡기기 무형문화재 보유자 후보 인정 등 : 7명 (2017. 12. 21.)</li> <li>- 문화재 보수·정비사업 완료 : 3건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화유산 보존을 위한 보수 및 정비사업 추진</li> <li>- 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으 로 재분류</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		의 병 문 화 관 광과
6-4	주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국도비 확보를 위하여 중장기 사업으로 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽계관광지 연계 트레킹코스 개발사업 국도비확보에 주력</li> <li>- 임기이후에도 주민을 위한 장기적 숙원사업으로 지속추진</li> </ul>	정상 추진	20	공모사업 및 자투사업만청 으로 사업추진 어려움. 중장기사업 으로 관리하여 국비확보에 만전을 기하겠음	의 병 문 화 관 광과
6-5	재래시장 활성화 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신반전통시장 주차장 아스콘 덧씌우기 포장공사 : 27백만원</li> <li>- 의령전통시장 오수 및 하수관로 준설사업 : 8백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재래시장 현대화 사업 지속 추진</li> <li>- 이행완료후 주기반복사업으로 이행후계속추진으 로 재분류</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		경 제 교 통과
6-6	공공체육시설의 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 10월 : 2017년 홍의정 주변정비공사 준공</li> <li>- 2017. 11월 : 의령 복합스포츠클럽 단지 배수로 정비공사 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원활한 사업 추진을 위하여 국비(지특) 확보 필요</li> <li>- 국비확보를 위해 사전 행정절차 이행 및 사업신청</li> </ul>	정상 추진	60		의 병 문 화 관 광과
7-1	건전재정 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방재정 투자 심사 실시 : 제4차 자체심사 : 2017.12.21. (도로와 지하시설물 전산화 사업-적정)</li> <li>- 주민참여예산 및 재정운영 공개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건전재정을 위한 투융자심사 및 주민참여 예산, 재정운영의 공개 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		기 획 감 사실
7-2	군민과의 소통 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 하반기 접수제안 부서별 검토(2017. 7.~12월)</li> <li>- 2017년 하반기 채택건수: 2건</li> <li>- 2017년 하반기 우수제안 심사 계획 수립 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1마을 1공무원제 지속추진,</li> <li>- 하반기 제안 접수 홍보 및 심사 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		기 획 감 사실
7-3	미래지향적 행정조직 개편	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기완료사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 12월 완료</li> </ul>	완료	100		행 정과
7-4-1	현장행정 강화 (주민생활지원실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉사활동 34건</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉사활동 참여자 인센티브로 동참 유도</li> <li>- 차별화된 복지 서비스 발굴</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		주 민 생 활 지 원실

관리 번호	공 약 명	2017년 4분기 주요실적	점검결과	추진 현황	공정 율	부진사유 및 대책	담당 부서
74-2	현장행정 강화 (보건소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 행복서비스 운영 : 화정면 덕교마을 등 35개마을 15개 분야 2,611명</li> <li>▶ 보건의료서비스실적 : 만성질환 기초검진 등 10개 분야 2,239명</li> <li>▶ 지원(재능)봉사서비스 실적 : 이동목욕서비스 등 4개 분야 372명</li> <li>▶ 구강보건이동진료사업 : 94개마을 108회 387명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료취약지역 순회방문 지속추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		보건소
74-3	현장행정 강화 (농업기술과)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 122개 마을 순회수리 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 오지마을 농기계 순회 수리교육 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		농 업 기술과
7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기사업완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가목표설정 지속추진</li> </ul>	완료	100		행정과
7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 하반기 근무성적 평정 실시 : 2017. 11월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 상반기 근무성적 평정 등 지속 추진</li> </ul>	이행후 계속 추진	100		행정과

[붙임 2]

부서별 세부 추진상황

(2017. 12. 31. 현재)

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
기획감사실	창 의 정 책	4-6	국가 기반시설사업과 연계된 개발사업 구상추진	정상추진	30
	예 산	7-1	건전재정 운영	이행후 계속추진	100
	기 획	7-2	군민과의 소통활성화	이행후 계속추진	100
주 지 민 생 활 실	노 인 복 지	3-1	모든 경로당에 공동취사 재료비 지원	이행후 계속추진	100
	노 인 복 지	3-2	어르신들의 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	이행후 계속추진	100
	사 회 복 지	3-3	국가유공자 예우 증진	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-7	건전청소년 육성 및 다목적 공간조성	정상추진	22
	사 회 복 지	3-9	장애인 생활안정과 사회활동 지원	이행후 계속추진	100
	기 초 생 활	3-10	기초생활수급자의 생활지원 확대	완 료	100
	여 성 아 동	3-11	맞춤형 아동보육서비스와 여성의 사회참여 확대	이행후 계속추진	100
	여 성 아 동	3-12	다문화가정지원 확대	이행후 계속추진	100
	희 망 복 지	7-4-1	현장행정 강화(오지마을순회 봉사활동)	이행후 계속추진	100
행 정 과	행 정	1-2	기업 인허가 전담부서 운영	완 료	100
	대 외 협 력	3-4	대학생,대학원생 등록금 대출이자 전액지원	이행후 계속추진	100
	대 외 협 력	3-8	장학기금 확대	이행후 계속추진	100
	행 정	7-3	미래지향적 행정조직 개편	완 료	100
	정 보 통 신	7-5	전산화사업을 통한 행정능률 향상	완 료	100
	행 정	7-7	일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	이행후 계속추진	100
의 병 문 화 관 광 과	의 병 박 물 관	6-1	의병정신 함양시책 개발	이행후 계속추진	100
	체 육 지 원	6-2	지역문화체육행사 활성화	이행후 계속추진	100
	관 광 문 화 재	6-3	내고장역사, 문화유산 발굴 및 전승	이행후 계속추진	100
	관광체육시설	6-4	주요관광지와 연계한 트레킹코스 개발	정상추진	20
	관광체육시설	6-6	공공체육시설의 확충	정상추진	60



담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
경제교통과	경 제 산 업	1-4	신규 투자기업 지원시책 확대	정상추진	50
	경 제 산 업	1-5	기업체 생산활동 지원	이행후 계속추진	100
	경 제 산 업	1-6	기업체 근로자 복지 향상	이행후 계속추진	100
	교 통	4-7	대중교통 운영지원	이행후 계속추진	100
	교 통	4-8	대중교통 소외지역 특별지원	이행후 계속추진	100
	상 공	5-3	친환경사업 적극 추진	이행후 계속추진	100
	상 공	5-4	의령도시가스 공급사업 확대	이행후 계속추진	100
	상 공	6-5	재래시장 활성화 추진	이행후 계속추진	100
산림녹지과	공 원 녹 지	5-2	건강한 생활환경 조성	이행후 계속추진	100
건설도시과	도 시 계 획	1-3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성	정상추진	90
	농 업 기 반	2-7	수리시설 개선사업	이행후 계속추진	100
	농 업 기 반	2-12	반영구적 논밭두렁정비 사업비 지원	이행후 계속추진	100
	도 로	3-6	등하굣길 안전대책 강구	이행후 계속추진	100
	도 로	4-3	도로망 확충	정상추진	85
	도 시 계 획	4-4	장기미집행 도시계획도로의 조기집행	정상추진	60
	지 역 개 발	4-5	차량이나 농기계가 출입하기 어려운 주택 해소	이행후 계속추진	100
	도 시 계 획	5-1	도시계획 전면 재검토 정비	정상추진	90
안전관리과	안 전 관 리	4-1	효율적인 재난대응 통합체제 구축	이행후 계속추진	100
	복 구 지 원	4-2	재해 예방사업 적극 추진	정상추진	80
	통 합 관 제	4-9	방범용 CCTV확대 설치	이행후 계속추진	100
도시개발사업과	산 단 조 성	1-1-1	용덕 일반산업단지 조성	부진	5
	산 단 조 성	1-1-2	정곡 일반산업단지 조성	부진	10
보건소	보 건 행 정	3-13	보건의료시설, 장비개선사업	이행후 계속추진	100
	예 방 의 약	3-14	영유아 유료 예방접종비 전액지원	이행후 계속추진	100
	보 건 행 정	7-4-2	현장행정 강화(의료취약지역 순회방문)	이행후 계속추진	100

담당실과	담당	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	공정율 [%]
농업정책과	소득 지원	2-1	새부자농가 육성 프로젝트 확대지원	완료	100
	소득 지원	2-2	비닐하우스 노후시설 확대지원	이행후 계속추진	100
	농업 지원 친환경 농업	2-3	고품질 브랜드쌀 재배단지 조성	이행후 계속추진	100
	친환경 농업	2-8	흙 살리기 사업 확대	이행후 계속추진	100
농축산유통 과	유통 지원	2-4	원예농산물 저장시설 확충	완 료	100
	유통 지원	2-5	농산물 유통체제 개선	이행후 계속추진	100
	유통 지원	2-6	마늘 판로망 구축	완 료	100
	축산 진흥	2-9	축산농가 지원확대	이행후 계속추진	100
농업기술과	원예 작물	2-10	블루베리 재배단지 확대조성	완 료	100
	농 기 계	2-11	농기계임대 및 수리사업 확대	장상추진	95
	귀농 귀촌	5-5	귀농귀촌정책 적극 추진	이행후 계속추진	100
	농 기 계	7-4-3	현장행정강화(농기계순회수리)	이행후 계속추진	100
상하수도 사업소	하수 도	5-6	수질개선을 위한 하수처리시설 확충	장상추진	90
	상수 도	5-7	수돗물 공급사업의 확대 시행	장상추진	62

[붙임 3]

## 재원확보 세부계획

(단위: 백만원)

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합계</b>	<b>62</b>	<b>669,520</b>	<b>156,754</b>	<b>61,283</b>	<b>207,529</b>	<b>243,954</b>	
<b>1</b>	<b>대규모 공단조성을 통한 우수기업 유치</b>	<b>217,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,160</b>	<b>215,700</b>	
1-1	대규모 산업단지 조성 (용덕일반산업단지)	35,020			20	35,000	도시개발사업과
1-2	대규모 산업단지 조성 (정곡일반산업단지)	180,700				180,700	도시개발사업과
2	기업 인허가 전담부서 운영						행 정 과
3	계획관리지역 확대 등 기업투자 여건조성						건설도시과
4	신규 투자기업 지원시책 확대	2,000			2,000		경제교통과
5	기업체 생산활동 지원	80			80		경제교통과
6	기업체 근로자 복지 향상	60			60		경제교통과
<b>2</b>	<b>농가소득증대 지원시책 확대</b>	<b>66,166</b>	<b>9,959</b>	<b>4,206</b>	<b>30,194</b>	<b>21,807</b>	
1	새 부자농가 육성 프로젝트 확대지원	1,240			945	295	농업정책과
2	비닐하우스 노후 시설 확대 지원	13,960	592	786	5,602	6,980	농업정책과
3	고품질 브랜드 쌀 재배단지 조성	637		71	279	287	농업정책과
4	원예농산물 저장시설 확충	1,583		439	469	675	농축산유통과
5	농산물 유통체제 개선	9,221	2,723	131	2,870	3,497	농축산유통과
6	마늘 판로망 구축	5,000	1,500	449	1,050	2,001	농축산유통과
7	수리시설 개선사업	11,100	1,640	210	9,250		건설도시과

관리 번호		공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
			계	국비	도비	군비	기타	
	8	흙살리기 사업 확대	2,967		722	1,246	999	농업정책과
	9	축산농가 지원확대	13,345	1,284	354	4,792	6,915	농축산유통과
	10	블루베리 재배단지 확대조성	619	200	21	240	158	농업기술과
	11	농기계 임대 수리사업 확대	6,104	2,020	906	3,178		농업기술과
	12	반영구적 논밭두렁 정비사업 지원	390		117	273		건설도시과
3		군민 생활복지 향상과 청소년 육성지원 확대	33,305	11,732	2,525	19,048	0	
	1	모든 경로당에 공동 취사 재료비 지원	850			850		주민생활지원실
	2	어르신들 건강한 노후생활 위해 맞춤형 복지시책 시행	8,595	4,776	1,198	2,621		주민생활지원실
	3	국가유공자 예우증진	50			50		주민생활지원실
	4	대학, 대학원생 등록금 의 대출이자 전액지원	9			9		행 정 과
	6	등·하굣길 안전대책 강구	420	60		360		건설도시과
	7	건전 청소년 육성 및 다목적 공간 조성	4,625	3,500		1,125		주민생활지원실
	8	장학기금 확대	12,000			12,000		행 정 과
	9	장애인 생활안정과 사회 활동 지원	218		24	194		주민생활지원실
	10	기초생활수급자의 생활 지원 확대	40			40		주민생활지원실
	11	맞춤형 아동, 보육서비스 와 여성의 사회참여 확대	132			132		주민생활지원실
	12	다문화가정지원 확대	260		50	210		주민생활지원실
	13	보건의료시설 장비개선사업	5,971	3,396	1,253	1,322		보 건 소
	14	영유아 유료 예방접종비 전액 지원	135			135		보 건 소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>4</b>	<b>군민의 생활안전과 교통불편사항 해소</b>	<b>197,519</b>	<b>55,282</b>	<b>45,066</b>	<b>97,171</b>	<b>0</b>	
	1 효율적인 재난대응 통합체제 구축						안전관리과
	2 재해 예방사업 적극 추진	105,875	52,956	42,219	10,700		안전관리과
	3 도로망 확충	11,030	1,525	1,000	8,505		건설도시과
	4 장기 미집행 도시계획 도로의 조기 집행	68,884			68,884		건설도시과
	5 차량이나 농기계가 출입 하기 어려운 주택 해소	2,000			2,000		건설도시과
	6 국가 기반시설사업과 연 계된 개발사업 구상 추진	40			40		기획감사실
	7 대중교통 운영지원	7,273		1,529	5,744		경제교통과
	8 대중교통 소외지역 특별지원	517	77	150	290		경제교통과
	9 방범용 CCTV 확대 설치	1,900	724	168	1,008		안전관리과
<b>5</b>	<b>찾아오는 살기좋은 전원도시 조성</b>	<b>102,169</b>	<b>58,129</b>	<b>2,099</b>	<b>35,539</b>	<b>6,402</b>	
	1 도시계획 전면 재검토 정비	1,104			1,104		건설도시과
	2 건강한 생활환경 조성	6,179	2,676	745	2,758		산림녹지과 안전관리과
	3 친환경 사업 적극 추진	440		100	340		경제교통과
	4 의령도시가스 공급사업 확대	5,860		756	2,380	2,724	경제교통과
	5 귀농·귀촌정책 적극 추진	2,892	568	149	800	1,375	농업기술과
	6 수질개선을 위한 하수처리시설 확충	24,222	13,197	349	8,373	2,303	상하수도사업소
	7 수돗물 공급 사업의 확대 시행	61,472	41,688		19,784		상하수도사업소

관리 번호	공 약 명	사 업 비					담 당 부 서
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>6</b>	<b>지역 전통문화 계승과 재래시장 활성화</b>	<b>51,078</b>	<b>21,652</b>	<b>7,381</b>	<b>22,000</b>	<b>45</b>	
	1 의병정신 함양시책 개발	31			31		의병문화광광과
	2 지역문화체육행사 활성화	2,295		20	2,275		의병문화광광과
	3 내고장 역사 문화유산 발굴 및 전승	22,729	10,041	5,221	7,467		의병문화광광과
	4 주요 유적지와 연계한 관광자원화 사업	1,520	750	375	395		의병문화광광과
	5 재래시장활성화 추진	11,503	6,608		4,850	45	경제교통과
	6 공공체육시설의 확충	13,000	4,253	1,765	6,982		의병문화광광과
<b>7</b>	<b>건강한 공직사회 조성 및 책임행정 구현</b>	<b>1,423</b>		<b>6</b>	<b>1,417</b>		
	1 건전재정 운영						기획감사실
	2 군민과의 소통 활성화	54			54		기획감사실
	3 미래지향적 행정조직 개편						행 정 과
	4-1 현장행정 강화 (주민생활지원실)	82			82		주민생활지원실
	4-2 현장행정 강화 (보건소)	215			215		보 건 소
	4-3 현장행정 강화 (농업기술과)	353			353		농업기술과
	5 전산화사업을 통한 행정능률 향상	605		6	599		행 정 과
	7 일한만큼 공정한 평가를 받는 행정문화 정착	114			114		행 정 과