

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

우리 의령군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
의령유스호스텔 조성사업	16,600	-	293	1,656	14,651	2026	2023	6
청년마을공유주 거 조성사업	3,000	-	-	136	2,864	2025	2023	1
경남별장 조성사업	3,000	-	-	300	2,700	2025	2023	8
의령4·26추모공 원 조성사업	2,982	19	1,024	1,939	-	2024	2023	60
의령 홍의장군축제	3,343	-	943	1,200	1,200	-	2023	29.4
신변문화축제	1,167	295	282	295	295	-	2023	49.4
의령 제2다목적구장 조성사업	8,900	7,500	1,050	350	-	2025	2023	75
의령 시니어친화형 국민체육센터 건립사업	7,500	-	200	3,600	3,700	2026	2023	2.7
가례동천 주변정비 및 조경식재사업	5,100	-	-	2,800	2,300	2025	2023	0
의령 명품100리길(호 미지구) 조성사업	9,770	400	400	2,000	7,370	2026	2023	5
남산초 통학로 지중화사업	3,592	-	718	2,874	-	2025	2023	20
의령읍 중동지구 공영주차장 조성사업	3,500	-	-	2,000	1,500	2025	2023	56.3
경영실습 스마트팜 단지 조성사업 (소멸대응기금)	3,400	-	-	3,400	-	2024	2023	30

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업  
 ※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '23년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 유스호스텔 조성사업	담당자	소멸위기대응추진단 이혜인(☎570-2914)																																																						
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 청소년을 포함한 우리군 방문객들의 체류공간을 제공</li><li>○ 미활용 유후부지 활용하여 도시미관 향상 및 체류인구 증가 도모</li></ul> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 간 : 2023.1.~2026.5.</li><li>○ 위 치 : 의령군 의령읍 하리 604-2번지 일원</li><li>○ 규 모 : 지상4층, 연면적 4,192.32㎡</li></ul> <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 총사업비 : 16,600 백만원</li></ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>16,600</td><td></td><td>293</td><td>1,656</td><td>14,651</td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>16,600</td><td></td><td>293</td><td>1,656</td><td>14,651</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 6 %)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 부지 매입 완료(군 부지 제외) 및 지장물 철거 작업 중</li><li>○ 실시설계 용역 진행 중</li></ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 실시설계 용역 완료(2024년 12월 중)</li><li>○ 공사 시행(2025년 1월 중)</li></ul> <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ -</li></ul>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	16,600		293	1,656	14,651	국 비						시 도 비						시군구비	16,600		293	1,656	14,651	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																				
계	16,600		293	1,656	14,651																																																				
국 비																																																									
시 도 비																																																									
시군구비	16,600		293	1,656	14,651																																																				
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	청년마을 공유주거 조성사업	담당자	소멸위기대응추진단 이혜인(☎570-2914)		
-----	----------------	-----	-----------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

- 청년인구 유입을 유도하기 위한 공유주택 조성
- 청년의 안정적인 정착을 유도 하고 청년활력 제고에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023.8.~2025.6.
- 위 치 : 의령군 칠곡면 신포리 418-1
- 규 모 : 지상4층, 연면적: 1019.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000			136	2,864
국 비	1,000	-	-	-	1,000
시 도 비					
시군구비	2,000	-	-	136	1,864
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1 %)

- 실시설계 시행 중

□ 향후계획

- 실시설계 용역 완료(2024년 11월 중)
- 공사 시행 (2024년 12월 중)

□ 사업변경 내역(해당시)

- -

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 경남별장 조성사업	담당자	소멸위기대응추진단 이혜인(☎570-2914)	
-----	--------------	-----	-----------------------------	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 2024년 지방소멸대응기금 광역계정 참여형 제안사업 공모 선정
- 의령 방문객을 위한 고급 숙박시설에 대한 필요성 대두

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024년~2026년
- 위 치 : 의령군 가례면 가례리 391, 442-1, 442-2, 442-3
- 규 모 : 가례마을 빈집4개소, 대지면적: 1,028㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000			300	2,700
국 비					
시 도 비	1,500	—	—	50	1,450
시군구비	1,500	—	—	250	1,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8 %)

- 부지 매입 및 지장물 철거 완료

☐ 향후계획

- 실시설계 용역 발주(2024년 7월 중)
- 실시설계 용역 완료(2024년 11월 중)
- 1차년사업 공사 시행(2024년 11월 중)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- —

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령4·26추모공원 조성사업	담당자	행정과 최혜림(☎570-2142)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공류 사건 42주년을 맞이하여 희생자들의 넋을 추모하고 유가족의 애환을 달래기 위한 위령탑 건립 및 추모공원 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 의령군 공류면 평촌리 9번지 일원
- 규 모 : 8,891m<sup>2</sup>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,982백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,982	19	1,024	1,939	—
국 비	700	—	124	576	—
시 도 비	200	—	17	183	—
시군구비	2,082	19	883	1,180	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 의령4·26추모공원 조성사업 추진위원회 구성 : 2022. 10. 20.
- 의령군관리계획(의령4·26추모공원)·공원조성계획 결정 고시 : 2023. 11. 16.
- 의령4·26위령제 개최 : 2024. 4. 26.
- 의령4·26추모공원 조성공사(1차분) 준공 : 2024. 6. 4.

□ 향후계획

- 의령4·26추모공원 화장실 설치공사 착공 및 준공 : 2024. 10.~12.
- 의령4·26추모공원 조성공사(2차분) 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유	비고
사 업 비 (백만원)	2,682	2,982	화장실 설치공사 추가에 따른 공사비 증액	



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 홍의장군축제	담당자	문화관광과 김종완 (0570-2502)																																																				
<div><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</div> <div>○ 의병의 발상지로 의병 정신과 의병의 새로운 가치를 계승하는 전통역사 문화 축제으로써 의령군민의 화합과 대한민국 대표 지역 축제로 성장·발전을 도모</div> <div><input type="checkbox"/> 사업개요</div> <div>○ 기 간 : 2023년 4월(연례반복 행사)</div> <div>○ 위 치 : 의령읍 서동생활공원 일원(의령읍 서동리 543 일원)</div> <div>○ 규 모 : 7개 분야 43개 프로그램</div> <div><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</div> <div>○ 총사업비 : 3,343백만원</div> <div>(단위 : 백만원)</div> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>3,343</td><td>—</td><td>943</td><td>1,200</td><td>1,200</td></tr><tr><td>국 비</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,983</td><td>—</td><td>823</td><td>1,080</td><td>1,080</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>기 타</td><td>360</td><td>—</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td></tr></tbody></table> <div><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</div> <div>○ 2023. 4. : 제48회 홍의장군 축제 개최</div> <div><input type="checkbox"/> 향후계획</div> <div>○ 2024. 4. : 제49회 홍의장군 축제 개최</div> <div>○ 2025. 4. : 제50회 홍의장군 축제 개최</div> <div><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</div> <div>○ 해당없음</div>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	3,343	—	943	1,200	1,200	국 비	—	—	—	—	—	시 도 비	—	—	—	—	—	시군구비	2,983	—	823	1,080	1,080	지 방 채	—	—	—	—	—	민간자본	—	—	—	—	—	기 타	360	—	120	120	120
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																		
계	3,343	—	943	1,200	1,200																																																		
국 비	—	—	—	—	—																																																		
시 도 비	—	—	—	—	—																																																		
시군구비	2,983	—	823	1,080	1,080																																																		
지 방 채	—	—	—	—	—																																																		
민간자본	—	—	—	—	—																																																		
기 타	360	—	120	120	120																																																		

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	신변문화축제	담당자	문화관광과 곽준혁(☎570-2505)		
-----	--------	-----	-------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 의령 전통 한지와 가야금을 축제에 녹여내 지역문화의 홍보 및 관광자원의 활성화

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. 15.(금) ~ 9. 17.(일)

○ 위 치 : 의령군 부림면 신반공영주차장 일원

○ 규 모 : 10,000명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,167	295	282	295	295
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	60	20	20	20	—
시군구비	1,107	275	262	275	295
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 5. : 축제 기본계획 수립

○ 2023. 7. : 행사대행 용역(협상에 의한 계약) 절차 이행

○ 2023. 9. : 축제 개최

☐ 향후계획

○ 2024. 9. : 2024년 신변문화축제 개최

○ 2025. 9. : 2025년 신변문화축제 개최

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 제2다목적구장 조성사업	담당자	문화관광과 지찬수(☎570-2542)		
-----	-----------------	-----	-------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 다목적구장 조성으로 다양한 체육활동을 통해 군민체력증진 및 생활체육활성화 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년간)

○ 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 661-2번지 일원

○ 규 모 : 다목적구장 1식(축구장 1면, 족구장 3면, 화장실 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,900	7,500	1,050	350	—
국 비	1,400	1,400	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	7,500	6,100	1,050	350	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 착공 50%)

○ 2022. 4월 : 실시계획인가

○ 2022. 6월 : 토지보상완료

○ 2023. 2월 : 문화재 정밀발굴조사 착수

○ 2023. 7월 : 사업 착공

☐ 향후계획

○ 2025. 3월 : 사업 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 59억원 → 현재 89억원(증 30억원)



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 시니어친화형 국민체육센터 건립사업	담당자	문화관광과 지찬수(☎570-2542)
-----	--------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시니어 친화 체육시설 건립으로 어르신 스포츠 활동 증진 및 스포츠 복지 실현
- 시니어 건강증진, 여가활동 프로그램 도입으로 풍요로운 노후 생활 여건 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리660-3번지 일원
- 규 모 : 시니어친화형 국민체육센터 1식(지하1층/지상2층, A=1,800㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,500	—	200	3,600	3,700
국 비	3,000	—	200	900	1,900
시 도 비	800	—	—	200	600
시군구비	3,700	—	—	2,500	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

- 2022. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 10월 : 지방재정 투자심사(도)
- 2024. 5월 : 설계공모 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2024. 12월 : 설계공모 실시설계용역 완료
- 2025. 1월 : 사업착공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	가례동천 주변정비 및 조경식재사업	담당자	문화관광과 노영학(☎570-2543)		
-----	-----------------------	-----	-------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 퇴계 선생을 테마로 한 가례동천 주변정비 및 특화숲길 조성으로 관광테마발굴

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2025년(2년간)

○ 위 치 : 의령군 가례면 가례리 330번지 일원

○ 규 모 : 휴게공간 3개소, 출렁다리 L=90m, 진입로 정비 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,100	—	—	2,800	2,300
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	2,990	—	—	1,495	1,495
시군구비	2,110	—	—	1,305	805

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 2023. 10월 : 기본계획수립 용역 완료

○ 2023. 11월 : 중기지방재정계획수립

○ 2024. 6월 : 토지보상공고 및 감정평가 실시

○ 2024. 7월 : 실시설계용역 착수

☐ 향후계획

○ 2025. 1월 : 실시설계용역 완료

○ 2025. 2월 : 사업착공

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령 명품 100리길(호미지구) 조성사업	담당자	안전관리과 김성훈 (☎055-570-3442)		
-----	------------------------	-----	------------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 용덕면 정동리 ~ 정곡면 죽전리 일원 관광자원 활성화를 위한 강변길 (데크로드)을 조성하여 이용역 편의 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 용덕면 정동리 ~ 정곡면 죽전리

○ 규 모 : 데크로드 설치(L=1.0km, B=2.5m), 만남의 광장 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,770	400	400	2,000	7,370
국 비					
시 도 비	6,350			1,300	5,050
시군구비	3,420	400	400	700	2,320
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 용역 10%)

○ 남가람 명품 100리길 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역 : '21. 09.

○ 의령 명품 100리길(호미지구) 조성사업 실시설계 용역 착수: '24. 04.

☐ 향후계획

○ 실시설계 용역 중간보고 : '24. 08.

○ 실시설계 용역 준공 : '25. 04.

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남산초 통학로 지중화사업	담당자	건설교통과 조상언(☎570-3612)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 난립된 가공배전선로 및 공중케이블을 지하로 매립하여 도시미관 향상 및 주민통행 편의 증진에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 위 치 : 의령군 의령읍 동동리 일원(남산초등학교~중앙사거리)
- 규 모 : 가공배전선로 및 통신선로 지중화 L=800m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,592백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,592		718	2,874	
국 비	718		718		
시 도 비					
시군구비	1,187			1,187	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,687			1,687	


□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 2. : 지중화사업 승인
- 2023. 4. : 협약체결(의령군↔한전, 의령군↔통신사)
- 2023. 7. : 실시설계(한전 경남본부, 통신사업자)
- 2024. 1. : 관계기관 협의(1차)
- 2024. 5. : 관계기관 협의(2차)

□ 향후계획

- 2024. 7. : 이행협약기관 설계완료
- 2024. 9. : 이행협약기관 분담금 납부
- 2024. 10. : 공사 착공(예정)
- 2025. 8. : 공사 준공(예정)

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : (당초)2023~2024(2년) (변경) 2024~2025(3년)  
 24년 실시설계 기간 소요 및 관계기관 업무협의로 인한 사업기간 변경

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의령읍 중동지구 공영주차장 조성사업	담당자	건설교통과 허현민(☎570-3643)
-----	---------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을 인근에 주민들이 상시 주차할 수 있는 공간이 부족하여 주변 교통 혼잡 초래 및 불편을 겪고 있는 상태로 주차장 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 경남 의령군 의령읍 중동리 397-1 일원

○ 규 모 : 주차장 조성 1식 (A=2,183㎡, 주차면수 72면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500 백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500			2,000	1,500
국 비					
시 도 비	1,750			1,000	750
시군구비	1,750			1,000	750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56.3%)

○ '24년 주차환경개선지원사업 신청(도비 1,750백만) : 2023. 8.

○ '24년 도비 교부 (도비 1,000백만) : 2024. 2.

○ 보상금 산정액(2,400백만)이 예산액(2,000백만) 초과  
⇒ 예산증액 건의 불가피

○ '24년도 예산 중 1,972백만원 집행완료(집행율 98.6%) : 2024. 7.

○ '25년도 주차환경개선지원사업 사전수요조사 제출 : 2024. 7.  
⇒ 추가사업비 요구 건의

□ 향후계획

○ 잔여 보상금 및 공사비는 '24년 추경예산, '25년 본예산 및 '25년 주차환경 개선지원사업(도비)을 통해 확보

○ 실시설계 및 주차장 조성사업 착수 : 2025. 3.

○ 주차장 조성사업 준공 : 2025. 6.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	경영실습 스마트팜 단지 조성사업 (소멸대응기금)	담당자	농업정책과 김지은(2570-4132)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 영농경험이 부족한 청년에게 경영실습 농장을 임대하여 시설 농업운영 경험, 기술 등 영농 창업을 위한 밑거름 마련 기회를 제공

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 4월 ~ 2025년 7월

○ 위 치 : 의령읍 무전리 86-13 일원

○ 규 모 : 경영실습 스마트팜 조성 1식(6개소, 1개소/1,200㎡이상)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원(소멸대응기금) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,400	0	0	3,400	0
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,400	0	0	3,400	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ '24년 지방소멸대응기금 투자계획 수립(군) : '23. 06.

○ '24년 지방소멸대응기금 투자계획서 제출(군→도) : '23. 06.

○ 지방재정 투자심사(요청) : '23. 10.

○ 중기지방재정 계획 수립 : '23. 11.

○ 경영실습 스마트팜 단지 조성 추진계획 수립 : '24. 02.

○ 스마트팜 단지 조성 위탁 협약 체결 : '24. 05.

○ 스마트팜 단지 조성 세부 설계 용역 : '24. 07.

☐ 향후계획

○ 스마트팜 단지 준공 및 시설물 인계·인수 : '25. 06.

○ 청년창업농 임차인 모집 : '25. 06.

○ 청년창업농 임차인 모집·선정 및 계약체결 : '25. 07.

☐ 사업변경 내역

○ 해당없음

## 9-2 지방채 발행사업

■ 우리 의령군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해당	없음					

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

## 9-3 민간투자사업

■ 우리 의령군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL	의령군립 노인전문병원 임대형민자사업	백년건강 지킴이(주)	3,715	7,161	643	638	4,402	2011 ~ 2031 (20년)

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	의령군립노인전문병원 임대형민자사업	담당자	보건행정과 유지연(3570-4012)																																								
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <p>○ 공공형 의료기관으로서 의료취약지 지역주민에게 양질의 의료서비스를 제공하고, 지역사회 의료관리체계를 구축하기 위함</p> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <p>○ 기 간 : 2011. 7. 1.~2031. 6. 30.</p> <p>○ 위 치 : 경남 의령군 부림면 대한로 1655</p> <p>○ 민간사업자 : 백년건강지킴이(주)</p> <p>○ 총사업비 : 3,715백만원(불변기준)</p> <p>○ 사업규모 : 1동 2층(건축면적: 1,531.22㎡/ 연면적: 2,879.62㎡)</p> <p><input type="checkbox"/> 재정부담 현황</p> <p>○ 계약조건</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 관리운영기간: 2011. 7. 1. ~ 2031. 6. 30.(20년간)</li><li>- 최소수익보장 내역: 임대료+운영비 지급<ul style="list-style-type: none"><li>· 임대료: 지표금리+가산률 3%(5년마다 재산정)</li><li>· 운영비: 3,933백만원×직전 분기말까지의 실제 소비자물가지수 변동분</li></ul></li></ul> <p>○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액 (단위 : 백만원)</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">재정부담액</th><th colspan="2">부담예정액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>12,844</td><td>7,161</td><td>643</td><td>638</td><td>4,402</td></tr><tr><td>국 비</td><td>3,475</td><td>2,126</td><td>173</td><td>158</td><td>1,018</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>1,424</td><td>986</td><td>86</td><td>47</td><td>305</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>7,945</td><td>4,049</td><td>384</td><td>433</td><td>3,079</td></tr><tr><td>기 타</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p><input type="checkbox"/> 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)</p> <p>○ 운영 중(2011. 7. 1.~현재)</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <p>○ 2024년~2031 임대료 및 운영비 지속 지원</p> <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <p>○ 해당없음</p>				구 분	계	재정부담액		부담예정액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	12,844	7,161	643	638	4,402	국 비	3,475	2,126	173	158	1,018	시 도 비	1,424	986	86	47	305	시군구비	7,945	4,049	384	433	3,079	기 타	0	0	0	0	0
구 분	계	재정부담액				부담예정액																																					
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																						
계	12,844	7,161	643	638	4,402																																						
국 비	3,475	2,126	173	158	1,018																																						
시 도 비	1,424	986	86	47	305																																						
시군구비	7,945	4,049	384	433	3,079																																						
기 타	0	0	0	0	0																																						