

# 특수공시

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업개요	사업비	사업부서	비고
1	대의초 작은학교 살리기 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ LH임대주택 10호</li> <li>◦ 빈집 정비 5호</li> <li>◦ 정주여건개선 1식</li> </ul>	3,500	행정과	
2	의령청소년문화의 집 야외시설 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 야외시설(소공연장, 농구장, 휴게시설 등) 2,907㎡</li> </ul>	920	주민행복과	
3	의령 테니스(정구)장 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 테니스장 1식 (연면적 2,826㎡, 대지면적 10,867㎡)</li> </ul>	4,600	문화관광과	
4	의령 작은 영화관 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 작은영화관 1식(연면적 499㎡, 대지면적 2,938㎡)</li> </ul>	3,509	문화관광과	
5	자굴산 자연휴양림 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 방문자센터 1동, 숲속의 집 15동, 카라반 8대, 숲 체험장 등</li> </ul>	30,000	산림휴양과	
6	마을방송시스템 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 원격, 휴대폰 방송 가능한 마을방송시스템 설치</li> </ul>	1,080	안전관리과	
7	토곡지구 재해위험저수지 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 제당(L=64.9m), 여방수로(L=70m), 복(사)통 1식</li> </ul>	3,270	건설과	
8	양동지구 재해위험저수지 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 제당(L=66.3m), 여방수로(L=45.7m), 복(사)통 1식</li> </ul>	2,400	건설과	
9	의령군 노후상수관망 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 블록구축공사, 노후관망 정비공사, 통합유지관리 시스템 구축 등</li> </ul>	24,396	상하수도과	
10	정곡 장내마을 하수도 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 하수처리시설(Q=90㎥/일)</li> </ul>	2,142	상하수도과	
11	합강권역 경관단지 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 75ha</li> </ul>	2,164	농업정책과	

# 대의초 작은학교 살리기 사업

- 면지역 학생 수 감소로 인한 폐교와 지역 존폐 위기 지속에 따라 민·관·학 협력을 통해 작은학교와 소멸 위기 마을의 상생가능 방안 마련

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021. 4. ~ 2022. 6.
- 위      치: 의령군 대의면 마쌍리 610-12번지 일원
- 사업규모: LH임대주택 건립 10호, 빈집 정비 5호, 정주여건개선 1식
- 총사업비: 3,500백만원(도 500, 군 500, 도교육청 500, LH 2,000)

## □ 추진상황

- 2021. 9.                       : 임대주택 착공
- 2021. 11.                    : 임대주택 건립 실무협약 체결(의령군-LH)
- 2021. 12.                    : 임대주택 입주자 모집
- 2021. 9.~ 2022. 2.       : 정주여건개선사업 및 빈집정비사업(5가구 19명) 추진
- 2022. 3.                     : 임대주택 준공
- 2022. 5.                     : 임대주택 입주계약 및 입주(7가구 27명)

## □ 향후계획

- 2022. 6.                     : 임대주택 3호 추가 공고
- 2022. 9.                     : 임대주택 3호 계약 및 입주


## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500			3,500		
국 비	-			-		
도 비	500			500		
도교육청	500			500		
군 비	500			500		
기타(LH)	2,000			2,000		

담당자 : 행정과 문귀련(☎055-570-2142)

## 위치도



## 전경사진



# 의령청소년문화의 집 야외시설 조성

- 청소년들에게 건전한 여가선용과 다양한 문화혜택 제공
- 청소년 자치활동 및 동아리활동 등 또래만남의 장과 교류 마당 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 의령군 의령읍 서동리 560번지 일원
- 사업기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 8월
- 사 업 량 : 야외시설(소공연장, 농구장, 휴게시설 등 / 2,907㎡)
- 사 업 비 : 920백만원(균특 865, 군비 55)

## □ 추진상황

- 야외시설 조성 계획 수립 : '20. 5월
- 실시설계 및 재해영향평가 용역 실시 : '20. 10월
- 군관리계획 변경인가 및 착공 : '20. 12월
- 야외시설 관리 계획 수립 : '21. 6월
- 공사 준공 : '21. 10월

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	920	-	66	854	-	-
균 특	865	-	62	803	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	55	-	4	51	-	-

담당자 : 주민행복과 여양모(☎055-570-2282)



## 위치도



## 전경사진



# 의령 테니스(정구)장 조성사업

- 낙후된 농촌지역의 체육시설 인프라 확충 및 부족한 체육시설 수요 해소
- 체육시설 확충을 통한 군민의 건전한 여가 선용 및 건강 증진 기여

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치: 가례면 가례리 645-10 일원
- 사업규모: 테니스(정구)장 1식 (연면적 2,826.6㎡, 대지면적 10,867㎡)
- 총사업비: 4,600백만원(국비 1,640백만원, 지방비 2,960백만원)

## □ 추진상황

- 공유재산관리계획 수립 : '19. 3월
- 실시설계 용역 착수 : '19. 11월
- 지방재정 투자심사 승인 : '20. 8월
- 의령군 관리계획시설(체육시설) 결정 : '20. 12월
- 소규모 환경영향평가 등 관계기관 협의 : '21. 3월
- 실시계획인가 : '21. 8월
- 일상감사 및 도 계약심사 : '21. 12월
- 사업 착공 : '21. 12월
- 보상협의 완료 : '22. 2월

## □ 향후계획

- 사업 준공 : '22. 12월

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,600	1,600	2,220	0	800	0
국 비	1,640	0	1,640	0	0	0
도 비	200	0	200	0	0	0
군 비	2,760	1,600	360	0	800	0

담당자 : 문화관광과 조상언(☎055-570-2522)



## 위치도



## 조감도



# 의령 작은 영화관 조성사업

- 군민 문화생활 향유 기회 확대와 지역 간 영화 관람 인프라 격차 해소
- 영상문화 및 다양한 문화활동을 위한 복합적 문화공간 확보

## □ 사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위 치: 의령군 의령읍 서동리 712번지 일원
- 사업규모: 작은영화관 건립 1식 (연면적499.56㎡, 대지면적 2,938㎡)
- 총사업비: 3,509백만원(도비 1,487백만원, 지방비 2,022백만원)

## □ 추진상황

- 타당성 및 기본계획 용역 완료 : '19. 3월
- 실시설계 용역 착수 : '19. 11월
- 의령군 관리계획 결정 : '20. 2월
- 지방재정 투자심사 : '20. 6월
- 문화재 표본조사 용역 : '21. 2월
- 실시계획인가, 계약 및 착공 : '21. 3월
- 사업준공 : '22. 5월

## □ 향후계획

- 영화관 개관준비(인력·배급사 확보, 집기구입) : '22. 하반기

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,509	522	400	2,587	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	1,487	0	260	1,227	0	0
군 비	2,022	522	140	1,360	0	0

담당자 : 문화관광과 최재성(☎055-570-2503)



## 위치도



## 조감도



# 자굴산 자연휴양림 운영

- 자연휴양림의 효율적인 운영으로 체류형 관광지 조성 및 지역 소득창출

## □ 사업개요

- 사업기간: 2013. 1. ~ 계속
- 위 치: 의령군 가례면 갑을리 산137일원
- 사업규모: 방문자센터 1동, 숲속의집 15동, 카라반 8대, 숲체험장 등
- 총사업비: 30,000백만원(국비 15,000백만원, 지방비 15,000백만원)

## □ 추진상황

- 사유림 매입(151ha) : '13. 1. ~ '15. 5.
- 기본 및 실시설계 시행 : '13. 5. ~ '15. 12.
- 본공사(조경,토목,건축) 시행 : '16. 5. ~ '20. 12.
- 노각센터 전시공사 시행 : '20. 12. ~ '22. 6.
- 네트어드벤처 실시설계용역 시행 : '21. 8. ~ '22. 8.
- 자연휴양림 관리 및 운영 조례 제정 : '21. 6.
- 자연휴양림 개장 : '22. 6.

## □ 향후계획

- 네트어드벤처 조성사업 시행 : '22. 7.
- 네트어드벤처 개장 : '22. 11.

## □ 연도별 투자계획


(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	26,100	3,900	0	0	0
국 비	15,000	13,050	1,950	0	0	0
도 비	4,500	3,915	585	0	0	0
군 비	10,500	9,135	1,365	0	0	0

담당자 : 산림휴양과 김태운(☎055-570-3732)



## 위치도



## 조감도





# 마을방송시스템 정비 사업

- 마을방송장비의 노후화와 잦은 장애로 행정정보전달의 어려움 발생
- 늘어나는 정보량에 따른 마을이장의 업무부담 경감 필요

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019 . 10월 ~ 2021. 6월.
- 위      치: 의령군 관내 214개 마을
- 사업내용
  - 원격·휴대폰 방송 가능한 마을방송시스템 설치
  - 일제방송시스템 활용을 위한 무선회선 연결
  - 마을방송시스템과 재난·예경보시스템을 시스템적으로 연계
- 총사업비: 1,080백만원(군비 1,080백만원)

## □ 향후계획

- 마을방송 부대시설(노후스피커 ,옥외선로) 정비
- 마을방송시스템의 원활한 운영을 위하여 지속적인 유지관리
- 전담부서에서 마을방송·재난방송 통합 관리


## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년	비 고
계	1,080	-	80	500	500	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	1,080	-	80	500	500	

담당자 : 안전관리과 김형민(☎055-570-3433)

## 마을방송사진



군 재난상황실 일제마을방송



읍·면 사무소 일제마을방송



마을이장 휴대폰 마을방송

# 토곡지구 재해위험저수지 정비사업

- 노후된 위험저수지로서 태풍, 호우 발생시 피해발생 우려
- 위험저수지 정비를 통한 안전영농 및 지역주민 생명과 재산 보호

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)
- 위 치: 궁류면 토곡리 일원
- 사업규모: 제당 L=64.9m, 여방수로 L=70m, 복(사)통 1식
- 총사업비: 3,270백만원  
(국비 1,635백만원 도비 490.5백만원 군비 2,600백만원)

## □ 추진상황

- 재해위험저수지 신규지정 고시 : '17. 10월
- 재해위험저수지 정비대상지 선정 : '18. 2월
- 실시설계완료 : '21. 3월
- 공사착공 : '21. 11월

## □ 향후계획

- 2024. 12.: 공사 준공 및 재해위험저수지 지정해제

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,270		90	280	500	2,400
국 비	1635		45	140	250	1,200
도 비	490.5		13.5	42	75	360
군 비	1,145.5		31.5	98	175	840

담당자 : 건설과 이동현(☎055-570-3632)



## 위치도



## 전경사진



# 양동지구 재해위험저수지 정비사업

- 노후된 위험저수지로서 태풍, 호우 발생시 피해발생 우려
- 위험저수지 정비를 통한 안전영농 및 지역주민 생명과 재산 보호

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.(5년간)
- 위 치: 의령군 지정면 유곡리 833번지 일원
- 사업규모: 제당 L=66.3m, 여방수로 L=45.7m, 복(사)통 1식
- 총사업비: 2,400백만원(국비 1,200백만원, 도비 360백만원, 군비 840백만원)

## □ 추진상황

- 재해위험저수지 신규지정 고시 : '17. 10월
- 재해위험저수지 정비대상지 선정 : '18. 2월
- 실시설계완료 : '21. 3월
- 공사착공 : '21. 11월.

## □ 향후계획

- 2024. 12.: 공사 준공 및 재해위험저수지 지정해제

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	-	90	280	500	1,530
국 비	1,200	-	45	140	250	765
도 비	360	-	13.5	42	75	229.5
군 비	840	-	31.5	98	175	535.5

담당자 : 건설과 신진미(☎055-570-3633)



## 위치도



## 전경사진





# 의령군 노후상수관망 정비사업

- 안전하고 깨끗한 수돗물 공급으로 수도행정 신뢰성 제고
- 노후상수관망 정비 및 블록시스템 구축을 통한 유수율 개선

## □ 사업개요

- 사업기간: 2018. 1월 ~ 2024. 6월
- 위 치: 의령군 지방상수도 급수구역 일원
- 사업규모

구 분	사 업 개 요
블록구축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사기간: ' 19. 10. ~ ' 20. 9.(준공)</li> <li>· 사업비/시공사: 3,612백만원/진주시소재 삼우건설(주)</li> <li>· 사 업 량: 소블록 구축 14개소, 관로 2.1km 등</li> </ul>
노후관망 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사기간: ' 20. 12. ~ ' 22. 12.</li> <li>· 사업비/시공사: 9,600백만원/진주시소재 삼우건설(주)</li> <li>· 사 업 량: 노후관교체 19km, 유량감시시설 8개소 등</li> </ul>
통합 유지관리시스템 구축 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사기간: ' 19. 12. ~ ' 22. 12.</li> <li>· 사업비/시공사: 2,516백만원/경기도 성남시 소재 (주)싸이몬</li> <li>· 사 업 량: 유지관리시스템 구축, 원격감시 제어설비 등</li> </ul>
누수탐사 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사기간: ' 20. 10. ~ ' 24. 1.</li> <li>· 사업비/시공사: 1,515백만원/(주)제일ENG</li> <li>· 사 업 량: 누수탐사, 원격누수감지센서 설치 및 운영 1식</li> </ul>

- 총사업비: 24,396백만원(국비 12,529백만원 , 지방비 11,867백만원)

## □ 추진상황

- 2018년도 지방상수도 현대화사업 대상지 선정 : '17. 10월
- 위 · 수탁협약 체결(한국환경공단) : '18. 3월
- 환경부 사전기술 검토 완료(사업비확정) : '19. 10월

## □ 향후계획

- 성과목표 우수율 측정을 위한 성과측정(16개월) : '23.~'24.6월
- 전체 사업 준공 : '24. 6월

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)


구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	24,396	6,638	6,638	7,934	3,186	-
국 비	12,529	3,650	3,319	3,967	1,593	-
도 비	166	166				-
군 비	11,701	2,822	3,319	3,967	1,593	-

담당자 : 상하수도과 김동호(☎055-570-3914)

## 위치도



## 전경사진





# 정곡 장내마을 하수도 정비사업

- 농촌마을의 하수처리구역 확대로 농촌생활환경개선 및 낙동강 수질을 개선하기 위한 증설사업

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019년 11월 ~ 2021년 12월(2년간)
- 위 치: 정곡면 중교리 일원
- 사업규모: 하수처리시설  $Q=60\text{m}^3/\text{일} \Rightarrow 90\text{m}^3/\text{일}$ (증 $30\text{m}^3/\text{일}$ )
- 총사업비: 2,142백만원(국비 1,437백만원, 지방비 705백만원)

## □ 추진상황

- 하수도정비기본계획(변경) 최종 승인 : '15. 3월
- 실시설계 용역 착수 : '18. 3월
- 토목공사 착공 : '19. 11월
- 토목공사 준공 : '21. 12월
- 사용개시 및 처리구역 공고 : '21. 12월


## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)


구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,142	1,572	131	398	42	-
국 비	1,437	1,145	48	111	133	-
기금	386	50	79	222	35	-
도 비	115	99	4	10	3	-
군 비	204	278		55	△129	-

담당자 : 상하수도과 채정훈(☎055-570-3923)

## 위치도



**평면도**



# 합강권역 경관단지 조성사업

- 합강권역 경관단지를 조성하여 지역 볼거리를 만들어 지역명소 육성 및 지역경제 활성화에 기여하기 위함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 3월 ~ 12월
- 위 치 : 호국 의병의 숲 친수공원(지정면 성산리 669번지 일원)
- 사 업 량 : 75ha(경관단지 조성 및 사후관리 면적 30ha)
- 조성면적 : 10.5ha
- 총사업비 : 2,164백만원(군비 2,164백만원)

## □ 추진상황

- 하천점용 허가, 경관단지 조성 및 공원 내 수목 관리(전정, 비료 등) : '22. 2월
- 보도블럭 정비 및 관수시설 설치 : '22. 4월
- 나루터 주변 정비 및 돌탑 설치 : '22. 5월
- 경관단지 꽃 식재 및 제초작업 : '22. 6월

## □ 향후계획

- 포토존, 그네의자 등 설치 및 경관단지 유지 관리(제초 등) : '22. 7월
- 편의시설 설치(화장실 등) 및 관광객 관리 : '22. 8~9월
- 우리밀 식재 및 2023년 밀사리 축제 계획 수립 : '22. 10~11월

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,164	65	85	110	952	952
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	2,164	65	85	110	952	952

담당자 : 농업정책과 성은숙☎055-570-4114)



## 조감도



## 전경사진

