

# - 민선5기 2012년 - 공약사업 자체평가 결과보고서



의령군



## .. 목 차 ..

I . 사업현황	..... 1
II . 총괄추진현황	..... 2
III . 부서별 추진상황	..... 4
IV . 총괄평가 및 부서별 평가	..... 6

## I. 사업현황

### 총괄 : 5개분야 52건

- ① 농민이 부자되는 의령 : 6건
- ② 경제가 살아 움직이는 의령 : 5건
- ③ 모두가 행복한 복지 의령 : 12건
- ④ 아름다운 전원도시 의령 : 19건
- ⑤ 지역현안 사업의 확실한 마무리 : 10건

## II. 총괄추진현황

(단위 : 건)

공 약 분 야	건수	사업 추진현황		
		완 료 (완료,이행 후 계속추진)	추진중 (정상·일부추진)	미착수 (보류,폐기)
합 계	52	13	39	
농민이 부자되는 의령	6	2	4	
경제가 살아 움직이는 의령	5	2	3	
모두가 행복한 복지 의령	12	4	8	
아름다운 전원도시 의령	19	2	17	
지역현안 사업의 확실한 마무리	10	3	7	

### Ⅲ. 부서별 추진상황

(2012. 12월말 현재)

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
주민생활 지 원 실	노인복지담당	3- 1	경로당 태양광 설치사업	정상추진	80
	노인복지담당	3- 2	노인복지기금 20억원 목표 조성	정상추진	75
	사회복지담당	3- 3	장애인 및 임산부 편의시설 대폭 확대	정상추진	45
	여성아동 청소년담당	3- 4	영유아 교육 및 보육지원	정상추진	45
	여성아동 청소년담당	3- 5	가족친화센터 건립	정상추진	80
	사회복지담당	3- 6	장애인용 휠체어 택시 확대	이행후 계속추진	100
	여성아동 청소년담당	3- 7	청소년 지원센터 설치·운영	이행후 계속추진	100
행 정 과	노인복지담당	5- 8	의령 노인복지관 건립	완료	100
	사회복지담당	5- 9	동부 사회복지관 건립	완료	100
	교육대외협력담당	3- 9	인재육성 장학기금 100억원 목표 조성【장기】	정상추진	75
의병문화 교 육 과	교육대외협력담당	3-10	관내 학생 무상급식 확대	이행후 계속추진	100
	교육대외협력담당	3-11	중·고교 기숙사 확대【장기】	일부추진	35
	관광문화재담당	2- 5	전통한자병풍산업육성(봉수한지, 궁류병풍)	완료	100
	의병체육시설담당	3- 8	남강변 레포츠 기반 조성	정상추진	80
	의병체육시설담당	4-14	가례주차장 확보	정상추진	55
경제교통과	의병체육시설담당	4-15	칠곡 생활공원(운동장) 조성	정상추진	55
	의병체육시설담당	4-16	대의 공설운동장 조성	정상추진	70
	의병체육시설담당	4-17	화정중학교 리모델링	정상추진	75
	의병체육시설담당	4-18	정곡공설운동장 잔디조성	정상추진	55
	상공담당	2- 1	재래시장 활성화 사업	정상추진	86
	경제산업담당	2- 2	동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립	정상추진	60
	산업단지TF	2- 3	권역별 산업단지조성(부림, 정곡, 의령무전)	정상추진	75
	일자리창출담당	2- 4	일자리 창출 노인500개, 청년500개	이행후 계속추진	100
	상공담당	4-13	풍력발전단지 조성사업 추진	정상추진	50

담당실과	담당부서	관리 번호	공 약 사 업 명	추진 현황	추진 진도
환경수도과	환경관리담당	4- 9	곤충생태 학습관 건립	정상추진	50
	하수도담당	4-10	궁류 마을하수도 정비사업	정상추진	45
	상수도담당	5- 7	낙동강변 여과수 개발 맑은물 공급【장기】	정상추진	45
산림녹지과	산림보호담당	4-11	의령 북산 생태 산책로 조성	정상추진	70
	공원녹지담당	4-12	15만그루 나무심기 경남의 허브도시 조성	정상추진	81
건설도시과	지역개발담당	4- 1	자전거도로 연결교량 및 쉼터조성	일부추진	35
	농업기반담당	4- 2	자굴산권역 농촌마을 종합개발사업	완료	100
	농업기반담당	4- 3	갑을골권역 농촌마을 종합개발사업	정상추진	75
	농업기반담당	4- 4	신전권역 농촌마을 종합개발사업【장기】	정상추진	55
	농업기반담당	4- 5	용덕면 용수부족해소 및 완벽한 배수	정상추진	50
	도로담당	4- 6	궁도장(홍의정)도로 확·포장	정상추진	50
	농업기반담당	4- 7	지정면 남재들 정비사업	완료	100
	도로담당	4- 8	중부(남부) 내륙 철도 의령역사 유치【장기】	정상추진	40
	농업기반담당	4-19	유곡천 수변공원 개발	정상추진	45
	도로담당	5- 1	함양↔의령↔울산간 고속도로 조기 건설【장기】	정상추진	40
	도로담당	5- 2	국도20호선 의령↔정곡간 확장 공사【장기】	정상추진	50
	도로담당	5- 3	지방도 1041호선(지정면 마산↔유곡면 세간)확장 공사【장기】	정상추진	50
	신시가지 조성담당	5- 4	의령 신 시가지 조성【장기】	정상추진	60
	도시계획담당	5- 5	의령읍 소도읍 육성사업 추진	정상추진	90
	농업기반담당	5- 6	서암저수지 증고사업 추진 맑은 물 공급	정상추진	90
재난관리과	하천담당	3-13	지정 기강나루 조성	완료	100
보 건 소	보건행정담당	5-10	의령군립노인전문병원 건립	완료	100
농업정책과	농정담당	1- 1	농업인 소득지원기금 500억원 목표 조성	정상추진	81
농축산유통과	유통지원담당	1- 2	농산물 종합유통센터 운영	이행후 계속추진	100
	가축위생담당	1- 3	친환경 가축분뇨 자원화사업	정상추진	45
	축산진흥담당	1- 4	대규모 유기축산단지 조성	정상추진	45
	축산진흥담당	1- 5	TMR 배합분배기 지원	일부추진	35
	농촌자원담당	1- 6	농산물 가공센터 설치	이행후 계속추진	100

## Ⅳ. 총괄평가 및 부서별 평가

### 《 총 평 》

군민들과의 약속사항으로 군정의 최우선 과제로 추진하고 있는 52개의 공약사업에 대해 「군수 선거공약 관리규정」에 의해 자체 평가를 실시한 결과, 대부분의 공약이 순조롭게 추진되고 있으며, 52개의 공약 중 13건이 완료되었으며, 나머지 39개의 사업은 정상 추진 중에 있음

### 주민생활지원실

- 공약사항 9개 중 4개사업이 완료되고 5개 사업은 정상추진중이며, 2012년 경로당 태양광 설치사업과 가족친화센터 사업이 시작되어 2013년 상반기에 마무리 될 예정임
- 장애인 및 임산부 편의시설사업과 영유아 교육 및 보육지원 공약사항 재원이 확보되어 2013년에는 폭 넓은 복지서비스 혜택이 군민들에게 제공될 예정임

### 행 정 과

- 지역인재 육성 및 타지역 우수학생 유치를 위한 인재육성 장학기금은 매년 11억 정도 규모로 순조롭게 조성중이며, 2011년부터 시작된 관내 무상급식 확대는 도, 군, 교육청이 조화롭게 시행중
- 2012년부터 시작될 중·고교 기숙사 확대는 관련 교육기관의 협조난항으로 여러 가지 방안을 2013년에는 추진 예정

## 의병문화교육과

- 전통 한지·병풍산업 육성 사업은 2011년 완료되어 의령한지·병풍 축제를 매년 개최하여 한지의 우수성 홍보 등을 실시하고 있으며, 역사문화자원과 연계하여 수상레포츠 관광자원화를 위한 남강변 레포츠 기반 조성은 지속적으로 정비 중임
- 체육시설 기반 조성을 위한 가례주차장, 칠곡생활공원(운동장), 대의공설운동장, 화정중학교 리모델링, 정곡공설운동장 잔디 조성 사업은 외부재원과 군비를 투입하여 군민이 더욱 쾌적한 체육환경을 이용할 수 있도록 최선을 다하여 추진 중임

## 경제교통과

- 동부지역 기업체 근로자 기숙사 건립은 자체예산을 확보로 부림농공단지관리사무소 리모델링사업을 1차로 완료하였으며, 봉수농공단지 근로자 기숙사 건립공사는 2013년 2월에 착공 예정임
- 권역별 산업단지 조성사업은 민간투자 유치를 통하여 조성계획에 대하여 관련기관 협의 등의 법적절차를 순조롭게 이행 중으로 2013년 2개소, 2015년 1개소 공사착공 예정임
- 풍력발전단지 조성사업은 시공업체와의 긴밀한 협조체제 강화로 사업기간 내 완공을 위한 최선의 노력을 경주하고 있음

## 환경수도과

- 소규모 수도시설의 수원부족을 해소하고 맑은 물을 안정적으로 공급하기 위하여 강변여과수 개발사업과 곤충생태 학습관 건립사업은 실시설계를 완료하여 사업발주 준비 중이며, 공류마을하수도 설치사업은 착공하여 공사 중에 있음



## 산림녹지과

- 의령복산 생태산책로 조성사업은 2012년까지 숲정비 및 산책로를 조성하였으며 2013년 상반기 휴게시설 설치 등 사업완료 예정
- 15만그루 나무심기 경남의 허브도시 조성은 2010년부터 2012년 8월말까지 120.7만그루를 식재하여 정상 추진 중으로 2013년까지 완료 가능

## 건설도시과

- 자전거도로 연결교량 및 쉼터 조성은 낙동강 47공구 사업으로 변경 시행 중이며 자전거 이용활성화 기본계획 수립 계획에 따라 사업 추진 중임
- 농촌마을 종합개발사업은 국·도비를 연차별 목표대로 확보하여 계획대로 진행 중으로 자굴산권역은 2012년 완공
- 용덕면 용수부족해소 및 완벽한 배수사업은 한국농어촌공사와 협의중으로 배수로정비사업 실시설계용역은 발주예정이며 서암저수지 증고사업 추진 맑은 물 공급사업은 사업이 원활히 추진되어 2013년내에 준공될 예정임
- 궁도장(홍의정) 도로 확·포장사업은 실시설계 완료 및 보상 추진 중으로 2013년 공사 착공 및 보상 완료 예정
- 중장기 국책사업인 중부내륙철도 의령역사 유치, 함양~의령~울산간 고속도로 조기건설, 국도20호선 의령~정곡간 확장공사, 지방도 1041호선(지정 마산~유곡 세간)사업은 중앙 및 도 지속적 건의·방문 등으로 조기 착수위한 노력 중임
- 의령의 발전을 위한 의령 신 시가지 조성사업 및 의령 소도읍 육성사업은 차질없이 시행 중임

## 농업정책과

- 농업인 소득지원기금 500억원 조성은 올해 목표액(35억원)은 확보하여 누계액 482억원을 확보하여 순조롭게 조성 중임

## 농축산유통과

- 친환경 가축분뇨 자원화사업의 경우 2011년도에 경남도 서면심사 및 현장평가에서 가축분뇨해양배출 특별 관리시군이 아닌 관계로 선정되지 못하였으나, 2012. 1. 20일 재 신청하여 3월 27일 최종 선정되어 추진 중이며 사업주체의 부지 확보를 위해 노력중
- 대규모 유기축산단지 조성은 광특회계 신청 후 농식품부에서 부적격 사업으로 분류되어 군비사업으로 2개년 계획으로 추진 중이며, TMR(완전혼합사료)사료공장 설립의 경우 공약사업명을 TMR 배합분배기 지원사업으로 변경하여 사업 추진 준비 중임
- 농산물 가공 창업지원을 위한 공모사업 선정 및 새로운 사업발굴로 당초보다 사업비가 증액되었으며, 생산시설 설치, 가공장비 확보, 농산물가공 예비창업 교육 등의 사업이 추가로 목표가 추가되어 기존 목표는 이행되고 추가목표도 정상적으로 추진되고 있으며, 사업추진성과가 높음